

STAPPENPLAN RUD-VORMING

14 januari 2011

Versie	Betreft	Status	Datum
1.0	Het Stappenplan RUD-vorming benoemt een aantal mijlpalen (datum en resultaat) voor het komende half jaar met betrekking tot de RUD-vorming	Vastgesteld door de Stuurgroep Programma Uitvoering met Ambitie	14-01-11

1. In de maanden januari tot en met mei 2011 bezoekt mevrouw Sybilla M. Dekker alle provincies voor een bestuurlijk overleg over de stand van zaken van dat moment en de door partijen aanwezig geachte perspectieven voor de toekomst. Als nog geen afspraak zou zijn gemaakt, dan zal dit zeer binnenkort het geval zijn.
2. Het Rijk is voornemens de koplopers bij de RUD-vorming financieel te faciliteren. Het PMO heeft van de Stuurgroep de opdracht gekregen om de gedachten hierover (en over mogelijke andere resultaatgerichte stimuleringswijzen) op korte termijn te bepalen en uiterlijk 31 maart 2011 een voorstel aan de Stuurgroep te doen.
3. De provincies informeren het Rijk uiterlijk 31 maart 2011 in een tussenbericht over de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming over het regionale maatwerk, de eventuele aanpassing van de in december 2009 gedane voorstellen en de relevante inhoudelijke aspecten van de RUD-vorming in het licht van de randvoorwaarden die daarvoor gelden. Het betreft:
 - De totstandbrenging van een landsdekkend netwerk van robuuste RUD's door de provincies en de gemeenten onder regie van de provincies;
 - De inbreng van tenminste het basistakenpakket door alle gemeenten en provincies in de RUD's;
 - De RUD's hebben voldoende kritieke massa conform de door KPMG in december 2009 ontwikkelde criteria;
 - Indien wordt afgeweken van de eind 2009 gedane voorstellen: provincies en gemeenten zijn het met elkaar eens over die afwijkingen;
 - De afstemming tussen de RUD's en het OM en de politie moet zijn geborgd.
4. Uiterlijk 31 mei 2011 verwacht het Rijk de eindberichten van de provincies over de uitkomsten van het bottom up proces en het regionaal maatwerk. Bij voorkeur is dan ook het plan van aanpak voor het vervolg beschikbaar.
5. Het Rijk is voornemens uiterlijk 30 juni 2011 de balans van het regionaal maatwerk op te maken en per provincie te besluiten over de noodzaak van een op de provinciale situatie afgestemde interventie, na overleg met het IPO, de VNG en de betrokken provincie.
6. Parallel aan de voorgaande stappen wordt verder gewerkt aan het in beeld brengen van de taken die door het Rijk aan RUD's kunnen worden opgedragen en de voorwaarden daarvoor. Nadere informatie daarover volgt zo snel mogelijk.